



## VERBALE DI SOMMA URGENZA

ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

<b>Oggetto:</b>	<b>Ripristino urgentissimo delle buche pericolose presenti nei piani viabili delle strade della zona omogenea dell'Ogliastra.</b>
-----------------	---

### IMPRESA: Meridionalbeton s.a.s. - Tortolì

L'anno **duemiladiciassette** il giorno 09 (nove) del mese di **marzo**,

**Premesso che** il capo nucleo Geom. Raffaele Mannai con nota prot. 536 del 24.01.2017 trasmetteva all'Amministrazione provinciale una relazione perizia finalizzata al ripristino del piano viabile per la presenza di buche pericolose evidenziando che sarebbe stato necessario intervenire con estrema urgenza, richiedendo pertanto una fornitura e stesa di conglomerato bituminoso;

**Considerato che** con determinazione dirigenziale n. 226 del 17.02.2017 avente ad oggetto: "*Nomina responsabile di procedimento lavori di "Ripristino buche pericolose a seguito degli eventi meteorici di Dicembre 2016 e Gennaio 2017"*", veniva individuato quale RUP l'Ing. Mauro Foddis;

**Dato atto che** con mail del 20.02.2017 il Geom. R. Mannai trasmetteva al RUP la documentazione progettuale finalizzata all'appalto dei lavori, corretta nell'ultima versione inviata con mail del 27.02.2017;

**Considerato che** con determinazione dirigenziale n. 292 del 01.03.2017 si è proceduto ad approvare il progetto e all'indizione della gara mediante affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 secondo le modalità previste nel regolamento "Utilizzo dell'elenco degli operatori economici da invitare nelle procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016" approvato con delibera DAS n. 80 del 19.12.2016;

**Dato atto che** per problematiche di tipo procedurale relative alla gestione delle procedure di gara tra Amministrazione Provinciale di Nuoro e zona Omogenea Ogliastra solo in data 08.03.2017 si è proceduto all'effettuazione del sorteggio della ditta alla quale affidare i lavori;

**Dato atto che** la prima ditta sorteggiata, appositamente interpellata nella stessa giornata dell'estrazione, in data 09.03.2017 ha comunicato di non essere disponibile ad effettuare i lavori, mentre la seconda interpellata al numero telefonico riportato nell'istanza non risulta reperibile, mentre la terza non indica un numero di telefono nell'istanza;

**CONSIDERATO** che non è più possibile rimandare ulteriormente l'esecuzione dei lavori in quanto la situazione di pericolo presente sulle strade deve essere immediatamente rimosso mediante l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto redatto dal capo nucleo;

**DATO ATTO** che occorre procedere al ripristino delle buche pericolose senza **ulteriori indugi** ;

**Considerato che** gli interventi da porre in essere sono descritti nel progetto allegato alla presente;

**dato atto che** è stata contattata l'impresa Meridional Beton di Tortolì, produttrice di conglomerati bituminosi, la quale si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione degli interventi praticando un ribasso del 3% sull'importo di progetto;

**sentito** il capo nucleo il quale ha confermato il contenuto della nota prot. 536/2017 e che i lavori in oggetto sono da ritenersi **"urgenti e indifferibili"**

**Visti** gli artt. 175 e 176 del DPR 207/2010 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza;

**Ritenuto** pertanto di affidare i lavori alla ditta esterna dotata di idonee attrezzature e competenza professionale in merito;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### CON IL PRESENTE VERBALE


**SI DA ATTO** che i lavori in oggetto sono da ritenersi **"urgenti e indifferibili"** ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 al fine di salvaguardare la **sicurezza** dell'infrastruttura e **l'incolumità degli utenti** delle strade provinciali;

**Si affida**, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 per le motivazioni riportate in premessa alla ditta Meridionalbeton s.a.s. di Tortolì l'esecuzione dei lavori riportati nel progetto allegato per l'importo di € 18.958,49 soggetto ad un ribasso del 3% più € 263,64 per oneri per la sicurezza ed IVA in misura di legge;

**Si da atto che** l'impresa Meridionalbeton s.a.s. di Tortolì si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire gli interventi di ripristino delle buche come da progetto allegato.

Il presente verbale viene trasmesso al Geom. Raffaele Mannai in qualità di Capo Nucleo e Direttore dei lavori per gli adempimenti di competenza;

Il responsabile del procedimento  
Ing. Mauro Foddis



L' Impresa  
  
Via Baccasara - TORTOLI' (OG)  
Tel. 0782 622500 - P.IVA 00162140917

Visto: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Maria Giuseppina Carrus

